



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-183/2018-1

Датум:

11-05-2018

**ПРЕДМЕТ:** Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 164/2017 радова – Периодично одржавање – санација црних тачака на државном путу IБ реда бр. 34 (Поречки мост – Ђердап 1), раскрсница државних путева IБ реда бр. 34 и IIБ реда бр. 396, на km 47+039 (скретање за Мироч и Брзу Паланку), а везано за следећа постављена питања:

**Питање бр. 1:** „Конкурсном документацијом у делу III Врста и опис радова... предвиђен је рок завршетка свих радова од **60 календарски дана**. Обиласком терена и упознавањем са условима на терену као и увидом у предмер радова и техничке услове у тендерској документацији сматрамо да је рок за извођење радова нереално кратак. Сама израда бетонских потпорних зидова технолошки захтева време за сазревање бетона пре почетка наредне фазе радова, израде коловозне конструкције, те сматрамо да је реалан минимални рок за завршетак радова **120 календарских дана**, па вас молимо да извршите измену рока завршетка радова?“

**Одговор:** За Наручиоца је прихватљиво да рок за завршетак комплетних радова не може бити дужи од **90 календарских дана** од дана увођења у посао, тако да су потребне измене конкурсне документације извршене Адендумом бр. 1.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Председник

Душан Вукашиновић, дипл. грађ. инж.