



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-361

Датум:

07 -11- 2017

Веза: 404-118/2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Санација црних тачака на државном путу IB реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174, број 454-688 од 08. августа 2016. године, закључен са групом понуђача АД «ПУТЕВИ» Пожега, ул. Књаза Милоша бр. 76 и МПП «ЈЕДИНСТВО» АД Севојно, ул. Првомајска ББ, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. новембра 2017. године.

Образложење

Добављач је дана 30. октобра 2017. године доставио захтев бр. 101-17/20 (наш бр. 953-22835/17) за продужетак рока завршетка уговорених радова на санацији црних тачака на државном путу IB реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – извођење радова од стране других извођача ангажованих од стране Града Ужица на изради парапетног зида за заштиту косине на путном земљишту, израда инсталација за уличну расвету и измештање инсталација топловода, као и радови на измештању електроенергетског вода високог напона, непредвиђени радови на измештању електроинсталација и накнадни радови на изради линијских решетки.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Младен Николић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

