



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-345

Веза: 404-311/2015

Датум:

25-10-2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци услуга – **Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла**, број 454-1204 од 28. децембра 2015. године, закључен са групом понуђача **«ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд**, ул. Таковска бр. 2 и **«COMTRADE SYSTEM INTERGRATION» d.o.o. Нови Београд**, ул. Савски насип бр. 7, тако што се продужава рок за завршетак уговорених услуга до **28. јуна 2017. године**.

Образложење

Добављач је дана 20. октобра 2016. године доставио захтев бр. 409471/1-16 (наш бр. 953-21937) за продужетак рока завршетка уговорених услуга на повезивању свих наплатних станица путем оптичког кабла, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – проблеми са прибављањем пројектно – техничке документације неопходне за реализацију послова повезивања свих наплатних станица путем оптичког кабла. Како Добављач није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Добављача, који су онемогућили завршетак пружања преосталих услуга до уговореног датума завршетка, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњаk, дипл. грађ.инж.

