



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-127

В е з а: 404-147/2017

Датум:

21-02-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Коридор 10 /Е-75/ – електро радови на петљи «Прешево», број 454-1242 од 16. новембра 2017. године, закључен са понуђачем «ЕНЕРГОМОНТАЖА» д.о.о. Београд, ул. Живојина Жујовића бр. 14, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 30. јуна 2019. године.

Образложење

Добављачу је решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 98092/2017 од 22. новембра 2017. године извршена промена пословног имена тако да сада гласи «КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА» д.о.о. Београд – Земун, Аутопут за Загреб бр. 22. Добављач је дана 30. јула 2018. године доставио захтев бр. 390-2599/9-1 за продужетак рока завршетка уговорених радова на Коридору 10 /Е-75/ – електро радови на петљи «Прешево», у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – наручилац није извођачу радова доставио Писмо о почетку радова, јер још увек није прибавио грађевинску дозволу за предметни објекат.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак радова до рока завршетка радова, а стручни надзор Горан Марић, дипл.ел.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.