



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-8/2019- 12

Датум:

24-06-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 320+400, мост преко потока Сува Јаруга – Ђорђевића мост, број 454-928 од 27. јула 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 30. јуна 2019. године.

Образложење

Добављач је дана 16. маја 2019. године доставио захтев бр. 478 (наш бр. 953-12525) за продужетак рока завршетка уговорених радова на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Заграђе – Горњи Милановац km 320+400, мост преко потока Сува Јаруга – Ђорђевића мост, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – зимски временски услови извођења радова, због којих су радови били прекинати 15. децембра 2018. године, а настављени су 25. априла 2019. године.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Зденко Ђовчош, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, при чему се имало у виду да је радове требало наставити у периоду вршења зимске службе која је започела 01.11.2018. године, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.