



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-125/2019-16

Датум: 18 -10- 2019

На основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објекта на државном путу IA реда бр. 1, мост преко пута код Парагина на km 740+850, број 454-621 од 30. маја 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се повећава вредности уговора за износ од **852.752,56** динара без ПДВ-а.

## О бразложење

Добављач је дана 09. септембра 2019. године доставио захтев бр. 1203 (наш бр. 953-22842) за повећање уговорене вредности радова због накнадних и непредвиђених радова на следећим позицијама: заштита новог и старог бетона, чишћење кегли од растинја, скидање бетонских плоча са кегли, израд темеља кегли и постављање плоча на кеглама.

Како су испуњени услови утврђени одредбама члана 3. став 3. основног Уговора, којима је предвиђено да Наручилац може у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а стручни надзор Никола Стојић, дипл. грађ. инж. је дао сагласност на предложено повећање вредности уговора, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

