



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-168/2019- 7

Датум:

24-06-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Рашка – Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на km 253+890, број 454-895 од 19. јула 2018. године, закључен са «НОВИ ПАЗАР – ПУТ» д.о.о. Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 67, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 01. новембра 2019. године.

Образложење

Добављач је дана 29. маја 2019. године доставио захтев бр. 3091 (наш бр. 953-13938) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Рашка – Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на km 253+890, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – у току извођења радова јавила се потреба за изменом пројекта израде главних носача, тако да су радови прекинути до добијања новог пројектанског решења за израду главних носача.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Един Љајић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.

