



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-95/2020-1

Датум:

26-02-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Рашка – Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на km 253+890, број 454-895 од 19. јула 2018. године, закључен са извођачем «НОВИ ПАЗАР – ПУТ» д.о.о. Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 67, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 20. априла 2020. године.

## Образложење

Добављач је дана 13. фебруара 2020. године доставио захтев бр. 897 (наш бр. 953-3856) за продужетак рока завршетка уговорених радова на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Рашка – Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на km 253+890, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – кашњење пројектанског решења за израду главних носача и зимски временски услови који онемогућавају рад до марта месеца.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућају завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Един Љајић, дипл. грађ. инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора



2 Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.