



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404- 212

Датум: 10-06-2020

Веза: 404-147/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву, број 454-102 од 26. јануара 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се вредност уговорених радова повећава за износ од **3.353.261,62 динара без ПДВ-а** односно за 4,99% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Образложење

Добављач је дана 21. маја 2020. године доставио захтев бр. 480 (наш бр. 953-9906) за увећање вредности уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву, у којем је као разлоге због којих је дошло до прекорачења уговорене вредности радова навео да су у договору и на захтев Наручиоца извене промене како би се повећала трајност објекта и квалитет изведених радова и то: пројектом предвиђене карбонске траке уграђене ради ојачања постојећих главних носача моста су премазане заштитним премазом који штити траке од спољашњих утицаја и тиме им повећава трајност, а утиче и на естетику објекта; у договору са пројектантом и на основу његових прорачуна утврђено је да је потребно повећати дилатацију на средини надвожњака и извршено је и додатно фарбање пешачке ограде односно промењена је нијанса завршног слоја фарбе, према налогу Наручиоца.

Како су испуњени услови утврђени ставом 3. члана 3. основног Уговора у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, које предвиђају да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а стручни надзор Соња Драговић, дипл. грађ. инж. је дала сагласност, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.

