



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-64/17-11

Датум:

07 -11- 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци услуга – Надзор на рехабилитацији државног пута I-A реда (аутопута E-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) km 111+700 – 117+200, L=5,50 km, број 454-335 од 12. априла 2017. године, закључен са групом понуђача «CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA» d.o.o. Ветерник, ул. Живорада Петровића бр. 13, «GODEA COMPANY» d.o.o. Нови Сад, ул. Данила Киша бр. 8 и «ВОЈВОДИНАПУТ» а.д. Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2, тако што се продужава рок за пружање уговорених услуга до 31. децембра 2017. године.

Образложење

Добављач је дана 20. октобра 2017. године доставио захтев бр. 02-976/1 (наш бр. 953-22087/17) за продужетак рока пружања уговорених услуга – Надзор на рехабилитацији државног пута I-A реда (аутопута E-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) km 111+700 – 117+200, L=5,50 km, у којем као разлог за продужење важења уговора наведено да је са извођачем радова на рехабилитацији државног пута I-A реда (аутопута E-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака) km 111+700 – 117+200, L=5,50 km, закључен Анекс бр. 1 основног Уговора бр. 454-842 од 09. августа 2017. године, којим је продужен рок за завршетак радова до 30. септембра 2017. године, али да надзорна служба очекује даље кашњење Извођача радова.

У складу са одредбама члана 5. основног Уговора, које утврђују обавезу добављача да све уговорене обавезе врши у периоду извршења Уговора о извођењу радова: Рехабилитација државног пута IA реда (аутопута E-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака), km 111+700 – 117+200, L=5,50 km, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.