



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-179/18-73

Датум: 12-09-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 21, деоница: Пожега – Ариље, мост преко реке Ћетиње – Лековића мост на km 2+187, број 454-1307 од 04. децембра 2017. године, закључен са «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд, улица Држићева број 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. септембра 2018. године.**

Образложење

Добављач је дана 01. августа 2018. године доставио захтев бр. 958 (наш бр. 953-16686) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда бр. 21, деоница: Пожега – Ариље, мост преко реке Ћетиње – Лековића мост на km 2+187, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – увођење у посао тек дана 16.04.2018. године уз измену и допуну пројектно-техничке документације која је достављена извођачу 25.06.2018. године; сталне кише и висок водостај реке Ћетиње онемогућиле су извођење радова на регулацији корита и знатно успорили извођење санационих радова на доњој површини мостовске конструкције.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Љиљана Митровић дипл.грађ.инж. је дала сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.